

# REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

## MINISTERE DE L'AGRICULTURE

### PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES, D'EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX.

# PROGRES



Nouakchott, le 3 novembre 2023

## PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 REVISE

Réf	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat
<b>Travaux</b>							
<b>Composante1 : Gestion durable des eaux et des sols</b>							
1/T	Construction de 129 ouvrages de vidange de type « passe à batardeaux » dans la zone d'intervention de PROGRES, Programme d'aménagement 2023 en trois lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	18/04/2023	16/08/2023
2/T	Construction de 13 voiles d'étanchéité en béton cyclopéen pour ouvrages centraux en gabions des digues en terre	UGP	FIDA	Travaux	AON	10/11/2023	09/01/2024
3/T	Recrutement d'une entreprise pour la réalisation de trois stations pastorales y compris les opérations de forages ainsi que la construction de trois châteaux d'eau d'une capacité de 20 m3 surélevé à 5 mètres, de neuf abreuvoirs d'une longueur de 8 mètres chacun, reliés au château d'eau par un réseau de distribution en tuyau PEHD d'un diamètre de 63 millimètres, et de deux bornes fontaine reliée au château d'eau	UGP	FIDA	Travaux	AON	15/11/2023	14/01/2024
4/T	Recrutement d'une Entreprise pour la réhabilitation de deux barrages non fonctionnels dans la zone de concentration	UGP	FIDA	Travaux	AON	20/11/2023	19/01/2024
5/T	Construction de 99 ouvrages de vidange de type « passe à batardeaux » dans la zone d'intervention de PROGRES, Programme d'aménagement 2023-Phase II	UGP	FIDA	Travaux	AON	10/11/2023	09/01/2024

Réf	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat
6/T	Renforcement de digues en terre par remblai poussé à l'engin	UGP	FIDA	Travaux	AON	10/11/2023	09/01/2024
<b>Services consultants</b>							
<b>Composante2 : Equipements d'appui au développement local</b>							
1/C	Recrutement de trois (03) bureaux d'études techniques en charge de suivi, d'accompagnement, d'encadrement et de formation des bénéficiaires des projets fic (fonds d'investissement des volets communal ou communautaire) pour la programmation de l'exercice 2022 du PROGRES.	UGP	FIDA	Prestation intellectuelle	SFQC	25/04/2023	23/07/2023
<b>Composante3 : Gestion et Coordination</b>							
2/C	Recrutement d'un cabinet pour la collecte de données pour l'établissement de la situation de référence	UGP	FIDA	Prestation intellectuelle	SFQC	15/04/2023	13/07/2023

Le Coordonnateur

**Ahmed Ould Amar**

