

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES, D'EQUIPEMENT COMMUNAL ET DE STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX.

PROGRES



Nouakchott, le 28/08/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024 REVISE

Réf	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat
Travaux							
Composante1 : Gestion durable des eaux et des sols							
1/T	Construction de 13 voiles d'étanchéité en béton cyclopéen pour ouvrages centraux en gabions	UGP	FIDA	Travaux	AON	31/10/2024	14/01/2025
2/T	Travaux de réalisation de 69 forages de reconnaissance transformables en 23 forages d'exploitation dans 23 localités réparties dans les wilayas des deux Hodhs, du Brakna, de l'Assaba, et du Gorgol en trois lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	17/09/2024	10/12/2024
Services consultants							
Composante2 : Equipements d'appui au développement local							
1/C	Recrutement d'organisations/Associations pour la mise en œuvre l'activités d'animations /sensibilisations /Mobilisation sociale dans le cadre de la campagne IEC de PROGRES	UGP	FIDA	Prestation intellectuelle	SFQC	09/09/2024	09/12/2024
2/C	Recrutement d'un bureau d'études en charge de suivi, d'accompagnement, d'encadrement et de formation des bénéficiaires des projets FIC (fonds d'investissement des volets communal ou communautaire) pour la programmation de l'exercice 2022 du PROGRES-RELANCE 2023	UGP	FIDA	Prestation intellectuelle	SFQC	16/01/2024	16/08/2024

**Le Coordonnateur
Ahmed Ould Amar**

LE COORDONNATEUR